



費用と支払い時期の目安
(朱書きは別途想定される費用)



実施設計段階


2~3ヶ月ほど





- 実施設計の作業内容
- 実施設計図の作成
 - ・建築物概要書
 - ・仕上表
 - ・面積表
 - ・案内図
 - ・配置図
 - ・各階平面図
 - ・断面図
 - ・立面図(各面)
 - ・矩計図
 - ・展開図
 - ・天井伏図
 - ・建具表
 - ・構造図一式
 - ・電気設備図一式
 - ・機械設備図一式
 - 模型の製作
 - 概算費の検討
 - これらに関する与条件整理、関係機関との協議、打合せ、法規チェック、資料作成等

設計監理料の30%

3週間~2ヶ月ほど




■申請手数料
→確認審査機関





設計監理料の20%

5~7ヶ月ほど





設計監理料の20%

■中間検査手数料
→確認審査機関




■完了検査手数料
→確認審査機関



・検査済証の受領

設計監理料の10% ±差額分

1年後



※あくまでも目安であり、スケジュールは状況に応じて変更が生じる場合があります。